

询价公告

一、项目概况

云南中医药大学第二附属医院拟采购医院综合运营系统建设监理委托服务项目，邀请潜在供应商参加，潜在供应商需于公告发布之后 7 个日历天内提交响应文件。

二、项目基本情况：

1、项目名称：云南中医药大学第二附属医院综合运营系统建设监理委托服务项目

2、采购方式：询价采购

3、医院综合运营系统建设监理委托服务要求：

为了使项目建设工作更加科学化、规范化、标准化、程序化。本次监理范围包括项目建设准备期、项目建设期至项目完成验收的监理服务，项目建设期间依据与业主单位签订的监理合同、国家信息系统工程有关法规政策和标准、本项目招投标文件、建设单位与承建单位签订合同协议、项目有关的设计文件、技术资料、信息系统工程监理规范对该项目进行监理，总体监理工作内容为“四控三管一协调”，对各阶段实行质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、安全管理、文档管理和组织协调工作。

3.1 信息系统工程监理

对该项目的系统实施阶段、系统验收阶段的质量、进度、投资等方面进行全过程的监理，采用审核、评审、旁站、巡检、互检、抽查等形式对承包商的全部实施行为进行监理、检查、控制和协调。监理

职责具体为：

3.1.1 工程质量控制

硬件和系统集成的质量控制

- (1) 审核和确认系统集成方案；
- (2) 对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；
- (3) 对各系统施工前期准备工作进行确认；
- (4) 制定系统集成验收大纲；
- (5) 对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；
- (6) 对系统进行联调测试；
- (7) 对系统集成进行总体验收。

应用软件开发的质量控制

- (1) 审查和确认软件开发商的软件开发实施计划；
- (2) 软件开发的需求分析、概要设计、详细设计编码测试、应用测试各阶段的质量控制；
- (3) 审核软件供应商的开发质量记录、配置变更记录及阶段性测试文档；
- (4) 对软件开发不同阶段的测试版本进行缺陷评估；
- (5) 制定应用系统验收大纲；
- (6) 协助最终发布源代码及应用程序的移交验收。

3.1.2 工程进度控制

- (1) 审核工程的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目

标的实现；

(2) 对各子系统进度变更进行管理和控制，确保各系统有序、有计划实施；

(3) 对各子系统和整个系统的里程碑、关键点进行管理，并定时向建设方报告各子系统和整个系统的里程碑、关键点执行情况；

(4) 对项目实施进度进行实时跟踪，并要求各项目建设方对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

(5) 当工程目标出现偏离时，应向供应商及时指出，并提出对策和建议，同时督促供应商尽快采取措施；

(6) 对项目进度计划进行严格审核，要求每天在现场跟踪、检查项目实施进度，发现进度滞后，应及时通知承建单位调整进度计划，必要时召开项目协调会，确保承建单位按计划要求完成各项工作，项目总体进度按期完成。

3.1.3 投资控制

(1) 项目建设过程中，根据建设合同，严格审核承建单位提交的付款申请，确认满足付款条件后，出具支付证书，并跟踪付款进度、到账情况。

(2) 通过对工程实施中的方案及设计优化，对工程建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内；

(3) 协助建设单位做好项目支付预算的台账，将支付合同款项进度与工程质量进度相结合，进行合同履行。

3.1.4 变更控制

(1) 项目监理人员严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等国家和部级的相关法律和规定，按照合同约定严格执行变更流程，组织分析变更风险及影响，评估变更合理性、可行性，提交的变更申请通过承建单位、监理单位、建设单位三方签认后方可执行，确保项目变更过程合法、合理、真实。

(2) 对各承建单位项目组人员、项目经理等人员变更进行管理，并对各系统项目经理进行阶段性评估并向建设方提供评估报告；

(3) 对承建单位提交的文档变更进行管理；

(4) 对承建单位提供的软件代码、软件配置、需求等变更进行管理；

(5) 对合同变更、进度变更、系统需求或设计变更等进行管理；

(6) 对承建单位、施工单位主体变更进行管理；

(7) 建立工程实施问题管理办法，实现科学的问题发现、问题分析、问题跟踪、问题报告体系；

(8) 针对各种变更、例外，提供处理意见和建议。

3.1.5 合同管理

(1) 在项目执行过程中严格履行监理合同，及时向业主单位收集项目建设合同，熟悉研究项目建设合同内容，充分理解合同内条款，在建设过程中重点关注与合同内容联系密切的工程变更、工程计量、工程款支付、索赔处理等内容，确保合同的顺利履行。

(2) 配合建设方进行合同商务谈判；

- (3) 跟踪检查合同的执行情况，及时纠正实施中违反合同约定的行为，确保项目承建方按时履约；
- (4) 对合同工期的延误和延期等进行审核确认并提供处理意见；
- (5) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认并提供处理意见；
- (6) 根据合同约定，审核项目承建方的支付申请，签发付款凭证；
- (7) 协调有关索赔及合同纠纷事宜，对合同违约等情况进行管理，并提出处理意见，协助建设方进行仲裁、诉讼。

3.1.6 安全管理

- (1) 项目实施过程中，监理人员严格监督参建单位切实落实安全交底制度、专职技术人员上岗等安全制度，要求无关人员严禁进入施工现场，及时叫停施工过程中的不安全行为；
- (2) 对涉及安全文明施工问题及时下发监理通知单整改；
- (3) 按照项目建设要求，监督各参建单位签署安全保密协议及个人保密承诺书；
- (4) 严格按照规定将设备接入网络、按权限使用系统，并做好项目资料的保管；
- (5) 未经建设单位许可不向第三方透露项目建设信息，确保整个建设过程中未发生安全文明生产事故和信息失、泄密事故。
- (6) 知识产权保护：项目监理的整个过程中，对项目承担单位和承建单位有关方案、软件源代码及有关技术 MM 等涉及知识产权的内容进行检查、监理和保护。

3.1.7 文档管理

- (1) 制定项目文档管理规范，协助建设方对项目文档进行整理、保管和使用；
- (2) 对项目实施各阶段文档进行管理，审核施工文档、竣工文档等；
- (3) 在项目实施过程中做好工程监理日记、监理周报、监理月报、专题报告等文档；
- (4) 做好双方合同、技术方案、工程变更、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档；
- (5) 做好项目沟通协调会、专题会、工程监理例会等会议的纪要工作，并监督有关会议决定事项的执行落实。

3.1.8 组织协调

- (1) 负责承建单位、建设单位和使用单位等单位间的沟通与协调；
- (2) 协调、解决项目实施过程中的各种分歧、冲突以及矛盾；
- (3) 督促各方完成各阶段工作，以实现项目总体目标；

3.2 监理工作依据、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3.2.1 国家有关合同、招投标、政府采购、知识产权等相关法律法规；

3.2.2 省级、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法；

3.2.3 建设工程相关的国家（际）行业标准和规范；

3.2.4 建设工程技术监督、工程验收规范；

3.2.5 本项目招标书、招标过程文件，各中标商的投标书、技术方案、

详细设计方案等文件；

3.2.6 建设单位和承建单位签订的合同书、与工程相关的技术资料；

3.2.7 信息技术服务监理第1部分：总则（GB/T 19668.1-2014）；

3.2.8 信息技术服务监理第2部分：基础设施工程监理规范（GB/T 19668.2-2017）；

3.2.9 信息技术服务监理第3部分：运行维护监理规范（GB/T 19668.3-2017）；

3.2.10 信息技术服务监理第4部分：信息安全监理规范（GB/T 19668.4-2017）；

3.2.11 信息技术服务监理第5部分：软件工程监理规范（GB/T 19668.5-2018）。

3.2.12 其他与本项目适用的法律、法规和标准；

3.3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目，否则均视为无效。应提供《供应商关联企业情况声明》原件。

3.3.2 监理单位在投标文件递交截止时间前，供应商在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站无失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人记录，且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)。由采购人或采购代理机构通过上述网站查询，并将查询结果交由询价小组评审。

3.3.3 为本项目提供整体设计、规范编制或者检测等服务的供应

商，不得再参加本次采购活动。

3.3.4 采购人根据本项目的特殊要求规定供应商应具备的特定条件：本次采购不接受联合体。

3.4 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

3.4.1 采购标的数量：1 项；

3.4.2 采购项目交付的时间：自监理合同生效之日起至项目完成验收为止；

3.4.3 实施的地点：建设单位指定地点。

3.5 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

3.5.1 质量标准：严格执行国家、地方及行业现行相关标准、规范要求。

3.5.2 监理周期：自监理合同生效之日起至项目完成验收为止。

3.5.3 监理服务标准：

(1) 监理单位的服务工作量化标准：

监理单位的服务工作应按国家有关规定和行业标准进行工作量化，保证项目现场监理人数，根据监理过程不同子项目及不同阶段配备合理数量专业监理工程师，保证监理工作效率和工作质量，并在监理报告中提供相应的工作量化记录。

(2) 监理服务完成后，监理单位须向业主提供全过程监理文档（含全电子化文档）。

3.6 采购标的验收标准：

验收标准：符合国家、地方及行业现行相关标准、规范要求。

3.7 采购标的的其他技术、服务等要求。

(一) 监理单位工作开展要求:

- 1、监理单位应严格按照“守法、公平、公正、独立”的原则开展监理工作，维护建设单位与承建单位的合法权益。
- 2、监理单位始终遵守“守法、公正、独立、科学、保密”的行为准则，尊重科学，尊重事实，对各阶段的方案、计划文档严格审批、对阶段性实施结果严格核实、对项目款支付流程严格审查，项目过程始终保持在可控范围内，项目建设按期、按质、按量完成，质量合格。

(二) 监理服务质量要求:

- 1、监理单位应该在投资控制、进度控制、质量控制、变更控制、合同管理、信息管理、风险管理、组织协调和其他工作等方面，对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够按时、按质、按量竣工。
- 2、监理单位必须定时（每周）向项目采购人单位（委托人）通报工程进展情况及工程实施过程中所遇到的问题。

(三) 监理服务培训

为了保证项目建设质量,更好的满足工程的建设需求,提高项目管理、建设、业务应用人员水平,确保工程建设的质量,需要在项目实施前和实施过程中组织多方面、多层次的监理管理培训。包括监理国家标准规范、监理制度、监理流程、监理职责、监理方法以及监理工具的操作使用等相关内容进行培训。

4、最高限价：43000.00 元。

5、合同期限：至项目验收为止

6、付款说明：合同期满，提交全部监理报告后 15 个工作日内一次性支付。

三、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”。供应商存在不良信用记录的，不得参与政府采购活动。

2.2 供应商应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行相关文件中的各项规定；

2.3 供应商公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4 供应商必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人、持有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或加载统一社会信用代码的新版营业执照。

四、响应文件的提交

1、响应文件递交时间：请于公告发布之后 7 个日历天内提交响应文件。并按要求提交密封的响应文件。

2、提交响应文件地点及询价地点：云南省昆明市东郊路 161 号云南中医药大学第二附属医院主楼 7 楼 707 室。

3、响应文件可以现场递交或邮寄递交纸质版文件，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

4、响应文件格式要求：报价表，供应商联系人及联系方式，供应商资格要求证明文件，以及要求的其他证明材料和服务承诺书等材料，材料需加盖公司鲜章。

5、拟派项目组成人员配置清单

须提供拟派项目组成人员社保证明和劳动合同的原件扫描件。未提供证明材料或证明材料不满足要求的不予认可。材料需加盖公司鲜章。

6、安全生产和文明施工监理方案

提供安全生产和文明施工监理方案，需要科学、合理具有先进性，方案得当，针对性强。材料需加盖公司鲜章。

7、违约责任服务承诺

提供有具体违约责任划分，具体详细的违约承诺及处罚措施，措施科学性、合理性较好，措施得当，针对性强。材料需加盖公司鲜章。

五、发布公告的媒介

本次询价公告在云南中医药大学第二附属医院官网（云南中医药大学第二附属医院（ynzyydxdefsyy.com））上发布。

六、其他事宜

1、所有响应文件需装订且密封。仅需准备正本一份，响应文件封面上应标明“正本”以及项目名称、供应商名称等内容。响应文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖密封章。

2、各供应商报价不得高于预算价单价，且只能填报一个不高于预算价的响应报价，不得提供有选择性的报价，否则视为无效响应。

3、医院根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。不进行二次报价,以各公司提交的第一次报价为准。

4、询价结果将通过电话或邮件通知中标候选人,不再单独发布公告。

七、凡对本次采购提出询问请按以下方式联系

采购单位:云南中医药大学第二附属医院

联系地址:云南省昆明市东郊路 161 号云南中医药大学第二附属医院主楼 7 楼 707 室

联系人员:那老师

联系电话:13888069833

云南中医药大学第二附属医院资产管理科

二〇二四年四月二十六日

